

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (edycja XV)		PMBOK® Guide Knowledge Areas	Terminy
MODUŁ 1 – Definiowanie projektu			
Dzień 1	Wstęp i zarządzanie celami projektu	4.1, 4.2, 4.3	27-28.02.2012
Dzień 2	Zarządzanie zakresem i planowanie realizacji projektu	5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2	
MODUŁ 2 – Szybka realizacja projektu			
Dzień 1	Harmonogramowanie projektu wg metody łańcucha krytycznego	4.4, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6	15-16.03.2012
Dzień 2	Zarządzanie realizacją projektu wspomaganie komputerowo – narzędzie Being	4.4, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6	
MODUŁ 3 – Zarządzanie ryzykiem i zadaniami			
Dzień 1	Zarządzanie ryzykiem w projekcie	11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6	16-17.04.2012
Dzień 2	Zarządzanie zadaniami według GTD	4.3, 4.4	
MODUŁ 4 – Narzędzia myślowe nie tylko dla kierowników projektów			
Dzień 1	Chmura	n/a	8-9.05.2012
Dzień 2	Gałąź negatywna	n/a	
MODUŁ 5 – Zarządzanie ludźmi w projekcie			
Dzień 1	Zarządzanie komunikacją w projekcie	10.2, 10.3, 10.4	28-29.05.2012
Dzień 2	Zarządzanie zespołem projektowym	9.2, 9.4, 9.4	
MODUŁ 6 – Zarządzanie kosztami projektu			
Dzień 1 i 2	Analiza opłacalności projektu	7.1, 7.2, 7.3	4-6.06.2012
Dzień 3	Analiza w warunkach niepewności (TOC)	7.1, 7.2, 7.3	